к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведение анализаинформации об их исполнении

Форма 12

Акмолинский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз "

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы на 2019 год с показателями утвержденными в инвестиционной программе

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																			
№	Наименование	ед. изм	количество	Сумма инвестиционной программф (проекты) тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		иная деят-ть	
				План	Факт	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт
1	Кран манипулятор Dong feng 145 -6.3 тн	тыс.тенге	1,00	17 329,47		17 329,47			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Вагон шасси на 8 человек передвижной	тыс.тенге	1,00	1 964,29	1 950,00	1 964,29	1 950,00	14,29	экономия полученна от госуд.закупках	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	трал грузоподъемностью не менее 36 тонн для полноприводного сидельного тягача КАМАЗ	тыс.тенге	1,00	17 375,00		17 375,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	двигатедь ЯМЗ -238 М2 1-ой комплектности -1 шт на Урал на К700 -1 шт	тыс.тенге	2,00	8 600,00		8 600,00			экономия полученна от госуд.закупках	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	тягач седельный колесная формула 6*6 с манипулятором грузоподъемностью не менее 6,3 тонн	тыс.тенге	1,00	29 400,00		29 400,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	микроавтобус с колесной формулой 4*4,15 пассажирских мест	тыс.тенге	1,00	13 260,00		13 260,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	трансформатор ТМГ63 ВН 6кв НН0,4 кв 2 шт	тыс.тенге	2,00	1 460,00	1125	1 460,00	1125	335,00	экономия полученна от госуд.закупках	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	насос дозатор DPZ601ASP000 произ 4-6 литров в час давление 16 бар. импульсный	тыс.тенге	1,00	250,00	250	250,00	250	0,00	в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	блок управления для грубых фильтров . Контролер на 6 выходов . Фильтрон 1-10 (220 в,АС)	тыс.тенге	1,00	650,00		650,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	элемент обратносмотический сменные мембранные катриджи ESPA 1, длина 100 см, диаметр 20 см (ULP8040) - 40 шт	тыс.тенге	40,00	9 200,00		9 200,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

11	затвор поворотный дисковый межфланцевый с редуктором Ду800 Ру16 в комплекте с фланцами гайками болтами прокладками - 2 шт	тыс.тенге	1,00	2 180,00		2 180,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	насос подача 2000 м3/час, напор не менее 100м, электродвигатель 8 квт ,6 кв, 100 об/мин	тыс.тенге	1,00	15 050,71	0	15 050,71	0		в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	насос подача 900 м3/час, напор не менее 100 м , электродвигатель 400 квт, 6кв,1500об/мин	тыс.тенге	1,00	10 724,00	0	10 724,00	0		в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Насос кислостойкий производительность до 120 л/час,дозирующий мембранный с электроприводом с ручным управлением	тыс.тенге	1,00	1 700,00	1700	1 700,00	1700	0,00		нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	тыс.тенге	1,00	570,00	471,8	570,00	471,8	98,20	госуд.закупках	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	иономер Итан, автомоторизированный прибор настольного исполнения	тыс.тенге	1,00	550,00	358,6	550,00	358,6	191,40	экономия полученна от госуд.закупках	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	лоток промывной. Изготовление и доставка. Сталь антикоррозионным покрытием t=5 мм,длина =4710 мм, ширина =500мм	тыс.тенге	35,00	9 975,00		9 975,00			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	экскаватор ЭК240 на гусеничном ходу .Объем ковша не более 1,1 м3.Масса не более 23 тн	тыс.тенге	1,00	47 666,01		47 666,01			в декабре 2019 года утвердили корректировку ДКРМ, в январе 2020 года согласован КВРом - на 01.03.2020 года филиал не успели закупить через ГЗ	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
	Итого исполнение		**93,00**	**187 904,48**	**5 855,40**	**187 904,48**	**5 855,40**	**182 049,08**									

Директор **Дәлі У.К.**

Главный бухгалтер **Казыбаева Б.Б.**

Начальник ПЭО **Жуманова Г.Е.**