Пояснительная записка 
к исполнению инвестиционной программы за 2016 год


    Акмолинский филиал представляет освоение инвестиционной программы за 2016 год, так для исполнения инвестиционной программы были использованы амортизационные отчисления и заложенная в тарифные сметы прибыль, что позволила обеспечить обновление основных средств филиала, на 2016 год сумма амортизационных отчислений включенных в тарифную смету составила – 129 512,01 тыс. тенге, а прибыль заложенную в тарифную смету – 1 564,14 тыс. тенге. 
      При осуществлении государственных закупок вместо запланированной суммы в размере – 131 076,137 тыс. тенге использована сумма – 121 911,56 тыс. тенге или 93%, т.е. сумма не исполнения составляет  – 9 164,58 тыс. тенге. 
В том числе основными причинами неисполнения являются:
1. Экономия при проведении государственных закупок в сумме                 6444,049 тыс. тенге (приобретение Трал МАЗ – 937900 - 010  длиной до 12000 см, груз,под,- 25 тонн к седельному тягочу РЭУ-2  – 200,000 тыс. тенге, электродвигатель 1000 об/мин 22кВт фланцевый для насоса НЖН с производительностью 200м3/ч – 14,000 тыс.тенге, насос грязевой с режущим механизмом 100-25 подача 100 м3/ч напор 25м. – 154,500 тыс.тенге, расходомер-счетчик ультрозвукой УРСВ-510Ц с врезными ПЭА В-202 одноканальный базового исполнения, с монтажом г.Щучинск – 137,143 тыс.тенге, секционные промышленные ворота на гараж г.Кокшетау – 278,950 тыс.тенге, центрифуга лабораторная медицинская L530, скорость до 5300 об/мин, ротор бакетный 8х50мл, с адаптарами для 32х15мл. на Г/С – 70,856 тыс.тенге, миниэлектростанции переносные дизельные 10 кВт – 683,259 тыс.тенге, установка освещения по периметру г/с СКО п.Коргантас РЧВ-20 г.Кокшетау Н/С №7, Н/С №4 – 1509,727 тыс.тенге, сварочный пост Дизельный сварочный генератор Кедр переносной – 2939,114 тыс.тенге, электродвигатель 250кВт 750 об/мин – 456,500 тыс.тенге).
2. Неисполнение поставщиками договорных обязательств на сумму          16 661,007 тыс. тенге (Видеонаблюдение на Г/С и насосные станции РЭУ-1Г/С, Н/С-4,7 подъем, РЭУ-2 РЧВ 20000 м3,Н/С №11 РЭУ-3 12 подъем (с.Кенесары), Щучинск СОВ, СОВ Акылбай, Н/С Боровое, РЧВ сопка Маяк -14 360,710 тыс.тенге, насос ЦМК2 150/400-45/4 производительностью 210 м3, напор 45 м. 55 кВт с запорной арматурой (2 задвижки Ду-150 ру-10-1 шт; ДУ-200 ру-10-1шт. обратный клапан Ду-150 ру-10 1 шт. и фланцы Ду-150 ру-10-4 шт. Ду-200 ру-10-2 шт. – 2 300,297 тыс.тенге). На 15.02.2017 года решением Суда  ТОО «Nur – Stroi Invest» и ИП «Русмила» признали недобросовестными участниками государственных закупок.  
3. Задвижки DN 800 HN 16 Мпа в комплекте с флянцами и болтами, с электроприводом плоские на Г/С в количестве 6 шт. на сумму 16 071,600 тыс.тенге, конкурс не состоялся, никто из поставщиков не вышел. РГП на ПХВ «Казводхоз» по накладной и авизе передал Акмолинскому филиалу затворы поворотные в количестве 17 шт на сумму 29 327,77 тыс.тенге.
4. В связи с изменениями цен поставщика автомобиль LADA 21214-198 – 1 шт. на сумму 2 410,70 тыс.тенге исполнено с превышением стоимости утвержденной суммы на 684,300 тыс.тенге. 


      И.о.Директора                                                                   Б.Базарбаев


     


