
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения
анализа информации об их исполнении

Продолжение Приложения №  4

ИНФОРМАЦИЯ

о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)

©
П оказатели эффективности, надежности и

2качества

ф акт полугодия, 
предш ествующ его 
отчетному периоду

план (год)
ф акт текущ его года 

(полугодия)

О ценка достижения 
показателей 

эффективности, 
надежности и 

качества

П ричины (обоснование) 
недостижения показателей 

эффективности, надежности и 
качества

Улучшение производственных показателей, %, 
по годам реализации в зависимости от 
утвержденной инвестиционной программы 
(проекта)

0 4799,69 4072,46 84,8% в счет условной экономии

Снижение износа (физического) основных 
фондов (активов), %, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной инвестиционной 
программы (проекта)

0 0 0 0,0% -

Снижение потерь, %, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной инвестиционной 
программы (проекта)

0 0 0 0,0% -

Снижение аварийности, по годам реализации в 
зависимости от утвержденной инвестиционной 
программы

0 0 0 0,0% -

Директор Д. Абдиками гов



Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных 
программ (проектов) субъекта естественной 

монополии, их корректировки, а также 

проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии
Костанайский филиал РГП "К азводхоз" о ходе исполнения инвестиционной программы "Технического перевооружения, обновления основных фондов производственных объектов, задействованных при осуществлении услуг по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных

гидротехнических сооружений за  2018 год"
Утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 февраля 2016 года №  32-ОД и Комитета по водным

ресурсам МСХ РК от 119 апреля 2016 года №  53 «О б утверждении Инвестиционной программы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений Костанайского филаила РГП на П ХВ "К азводхоз" Министерства сельского хозяйства

№
п/п

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

Наименование мероприятий

е

Единица 
измерения(для 
натуральных 
показателей)

Количество в 
натуральных 
показателях

Сумма инвестиционной 
программы (проекты), тыс. 

тенге
собственные средства Заемные средства

Бюджетные
средства

Нерегулируемая
(иная)

деятельность

план факт план факт план факт отклонение причины отклонения план факт отклонение
причины

отклонения
план факт план факт

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Устройство сетчатого ограждения санитарной 
зоны Желкуарского водохранилища 
(разработка ПСД с положительным 
заключением госэкспертизы), в том числе:

работа 1 13 274,41 0,00 13 274,41 0,00 -13274,413 Поставщик отказался от обязательств по договору. 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Услуга по техническому надзору Устройство 
сетчатого ограждения санитарной зоны 
Желкуарского водохранилища

услуга 1 179,34 0,00 179,34 0,00 -179,337
На основании отказа подрядчика от обязательств по 

договору, был расторгнут договор.
0 0 0 0 0 0 0 0

3
Услуга по авторскому надзору Устройство 
сетчатого ограждения санитарной зоны 
Желкуарского водохранилища

услуга 1 26,55 0,00 26,55 0,00 -26,549
На основании отказа подрядчика от обязательств по 

договору, был расторгнут договор.
0 0 0 0 0 0 0 0

4
Реконструкция гаражей АУЛ с утеплением 
сооружений, замена ворот

работа 1 4 726,37 4 000,00 4 726,37 4 000,00 -726,370

при проведении электронных гос закупок способом 
конкурса, победителем является поставщик 

предоставивший полный пакет документов, и с 
учетом условных скидок, предложивший 

наименьшее ценовое предложение.

0 0 0 0 0 0 0 0

5
Технический надзор по объекту 
"Реконструкция гаражей АУЛ с утеплением 
сооружений, замена ворот"

услуга 1 63,86 63,00 63,86 63,00 -0,860

при проведении электронных гос.закупок способом 
конкурса, победителем является поставщик 

предоставивший полный пакет документов, и с 
учетом условных скидок, предложивший 

наименьшее ценовое предложение.

0 0 0 0 0 0 0 0

6
Авторский надзор по объекту 'Реконструкция 
гаражей АУЛ с утеплением сооружений, 
замена ворот"

услуга 1 9,46 9,46 9,46 9,46 0,000

при проведении электронных гос. закупок способом 
конкурса, победителем является поставщик 

предоставивший полный пакет документов, и с 
учетом условных скидок, предложивший 

наименьшее ценовое предложение.

0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 18279,989 4072,46 18279,989 4072,46 -14207,529 0 0 0 0 0 0 0 0

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исполнения инвестиционной программы в 2018 году год были использованы амортизационные отчцйз̂ Т й^ч. . L;.


