

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ
Су ресурстары комитеті
«Қазсушар»
шаруашылық жүргізу құқығындағы
Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының
ПАВЛОДАР ФИЛИАЛЫ



ПАВЛОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ
Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного
ведения «Казводхоз»
Комитета по водным ресурсам
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

140000, Павлодар қаласы Ак. Сатпаев көшесі 46 үй
E-mail: rgpsvs1@mail.ru тел/факс: (8-7182) 328725

140000, г.Павлодар ул. Ак. Сатпаева, 46
E-mail: rgpsvs1@mail.ru тел/факс: (8-7182) 328725

« 13 » декабря 2018 ж.

18-17-33/02-09/455

**И.о. Генерального директора
РГП «Казводхоз»
Елжасову А.А.**

В соответствии с пунктом 30 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194, просим Вас разместить на своем интернет-ресурсе информацию о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Павлодарского филиала РГП «Казводхоз» за 2018 год до 15 декабря 2018 года.

Приложение: Информация - 4 листа

Директор

Ж.Кожанов

Исп. Б.Раисова
Тел. 8 (7182) 32-93-70

Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества ²	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					В 2018 году проведен открытый конкурс на проведение ремонтно-восстановительных работ на Шидертинском водопроводящем тракте. По итогам конкурса определены победитель ТОО «АЛИНЕКС-ПВ», выставивший цену 8295,7 тыс. тенге. С подрядчиком был заключен договор №58 от 05.08.2018 года, однако ТОО «АЛИНЕКС-ПВ» намеченный объем ремонтно-восстановительных работ в указанный договором сроки не был выполнен. Филиалом, посредством веб-портала госзакупок подрядчику направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Кроме того, 10.10.2018 года в специализированный межрайонный экономический суд Павлодарской области было подано исковое заявление о признании подрящика недобросовестным участником госзакупок и взыскании неустойки. 11.12.2018г. суд вынес решение о признании ТОО «АЛИНЕКС-ПВ» недобросовестным участником госзакупок. Решение суда вступит в законную силу в течение 30 календарных дней. Согласно п.26 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении № 194 от 30.12.2014 года, сроки исполнения мероприятий инвестиционных программ 2018 года будут перенесены на следующий год.
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)					
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					



Директор Павлодарского филиала РГП на ПХВ "Казводхоз"

Исполнитель Раисова Б.Б., Мустафин С.А.
тел. 8718232930, 87182328208

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларына 4-қосымша

Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштері	Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі,	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуді бағалау	Тімділік, сенімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізбеу себептері (негіздемесі)
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %					
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %					2018 жылы Шідерті су өткіздіргіш трактісінде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге ашық конкурс өткізілді. Конкурстың қорытындысы бойынша «АЛИНЕКС-ПВ» ЖШС жеңімпазы анықталды, 8295,7 мың теңге бағасын белгіледі. Мердігермен 2018 ж. 05.08. №58 келісімшарт жасалды, алайда "АЛИНЕКС-ПВ" ЖШС жұмысқа кіріспеген және жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының белгіленген көлемі орындалған жоқ. Павлодар филиалы Мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы өнім берушіге шартты біржақты тәртіптен бұзу туралы хабарлама жіберді. Сонымен қатар, 2018 ж.10.10. Павлодар облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына өнім берушіні мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану және тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы талап арыз берілді. Сот 11.12.2018 ж "АЛИНЕКС-ПВ" ЖШС мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушы деп тану туралы шешім шығарды. Сот шешімі 30 күнтізбелік күн ішінде заңды күшіне енеді. Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту, оларды түзету, сондай-ақ олардың орындалуы туралы 2014 ж. 30.12. № 194 ақпаратқа талдау жүргізу қағидаларының 26-тармағына сәйкес 2018 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шараларын орындау мерзімдері келесі жылға ауыстырылатын болады.
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %					
Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендеуі					

"Қазушар" РМҚ ПФ директоры

Орындаушылар: Рансова Б.Б.; Мустафин С.А.
тел. 87182329370, 87182328208

